Bilan du projet ADA S6 : AU GAI MAGICIEN

Répartition du travail et organisation

En premier lieu nous avons travaillé chacun de notre côté afin de déterminer la structure de donnée, puis nous avons mis en commun via Discord. De plus, afin de bien comprendre chaque fonctionnalité du cahier des charges, chaque élément a été détaillé avec les conditions à respecter et les limitation. Enfin, afin de nous organiser nous avons fait un Trello sur une base Kanban. Nous avons géré la fusion du code ainsi que le versionning grâce à Git et GitHub. La répartition du travail est 1% pour Elisabeth et 99% pour Maxime.

Bilan de ce qui a été fait, ce qui fonctionne

Nous avons réalisé un programme qui répond à toutes les demandes du cahier des charges. De plus lors de nos tests toutes les user stories sont fonctionnelles et rendent les résultats attendus.

Travail de groupe

Lors de ce projet, nous avons rencontrer des difficultés de communication et de répartition de travail. En effet, du 11/04/2021 au 19/04/21 Elisabeth n'a pas pu travailler car elle était malade. Cependant, la totalité du travail avait été effectuée par Maxime car la communication était absente. Elisabeth a donc envoyer un mail à Mme Annie GENIET afin de savoir si une adaptation était possible dans ce cas précis. Suite à ce mail, il a été décidé que Elisabeth devait écrire un package ou deux et le substituer au travail de Maxime.

Par la suite, deux hypothèses sont possibles « ce qu'elle a fait tient la route (ou presque, à quelques petites corrections mineures près), vous l'intégrez. Soit cela ne va pas, dans ce cas, vous intégrez au dossier remis ce qu'elle a fait en indiquant que c'est sa production (que l'on ait une trace de son travail) mais que cela n'est pas fonctionnel, et que donc ça n'a pas été intégré. Comme cela, elle a la possibilité de rendre quelque chose. » cf mail Annie GENIET du 21/04.

Suite à la rédaction du package gestion prix par Elisabeth, la décision à été prise de suivre la seconde hypothèse. Vous retrouverez donc dans le dossier, les fichiers gestion_prix_Elisabeth.adb et gestion_prix_Elisabeth.ads que Elisabeth a rédigés. Ils ne sont pas fonctionnels et reprennent fortement la première version de Maxime y compris les même fautes d'orthographes.